

CRONOLOGÍA DE LA RECONFIGURACIÓN DEL QSD



ENERO-MAYO 2017

Comité de Investigación de Reconfiguración se reúne

Mayo: Proporciona reporte al Consejo Escolar

OCTUBRE-DCIEMBRE 2017

El Comité del Dirección de Reconfiguración es seleccionado por los Equipos de Liderazgo de Construcción y la administración

ENERO 2018

El Comité Directivo de Reconfiguración del QSD se reúne

FEBRERO-MAYO 2018

Sub-comités de Reconfiguración: Programa Académico, Instalaciones, Personal/Reclutamiento, Comunicación y Límites empiezan a reunirse

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

Junio-Nov: Los nuevos Límites Escolares son formalizados y presentados a la comunidad.

Sub-comités: Programa Académico, Area de Límites, Personal y Reclutamiento, e Instalaciones continúan trabajando en tareas asignadas.

Sep: Area de Asistencia y Política de Elección para la 1ª lectura

DICIEMBRE 2018

QSD certificado, admin y personal clasificado son notificados de su nueva asignación

ENERO 2019

Necesidades de personal determinadas y plan de registro/reclutamiento iniciado

FEBRERO-MARZO 2019

Reunión de la Comunidad para Formalizar Oficialmente los detalles de reconfiguración: Límites y hablar de preocupaciones. Se ha concluido el trabajo del subcomité. Proceso de elección escolar articulado a los padres.

ABRIL/JUNIO 2019

Los directores comienzan la construcción de equipos/planificación con su nuevo personal, listas de clase están publicados (Mayo)

JUNIO 2019

El personal contratado para mudarse comenzarán a mover materiales y suministros de personal a sus nuevos edificios

2017

2018

2019

